

Abtransport, Verschiffung und Anlieferung

- Gesamtroute (am Bsp. Großkiste)**



Von	Nach	Transportmittel	Distanz [km]	Dauer [d]
MPIA	Neckarsteinach	Tieflader	18	<1
Neckarsteinach	Bremerhaven	Binnenschiff		7
Bremerhaven	Los Angeles	Frachtschiff		23
Los Angeles	LBT Basislager	Tieflader	970	2
LBT Basislager	Gipfel		45	<1
GESAMT			~16850	50 (inkl. Pausen)

Abtransport, Verschiffung und Anlieferung



- **Vorhut: "Mission accomplished"**



Verlobung in eisigen Höhen

- **Installation am Teleskop**

- **MPIA entsendet 8 Mann für 2.5 Wochen ans LBT**
- **Ziele:**
 - **Auspacken der Großkiste + 5 C**
 - **Temporäre Insta der nackten Instrumenten-S** am Teleskop
 - **Temporäre Insta der Haube samt Trägerstruktur**
 - **Platzierung des Instruments im LI Reinraum**
 - **Vorbereitungen für kommenden 7 Monate an Re-Installation**



Verlobung in eisigen Höhen – Nov 2015

- **Installation am Teleskop + Fit-Check**




Musik: „An der schönen, blauen Donau“, Johann Strauss

Video: Tom Herbst (MPIA)

Verlobung in eisigen Höhen – Nov 2015

- **Weitere Impressionen**



- **Ziele für 2016**

- **Bis Februar/März:**
Überprüfung der noch verpackten Hardware hinsichtlich Transportschäden (Kühler)
- **Bis Juli:**
Acht weitere Reisen mit wechselnden Teams für die Re-Installation des Instruments im Reinraum des LBT
- **Im September:**
Hochzeit Instrument – Teleskop
- **Ab Oktober:**
Ausrichtung des Teleskops zum vorjustierten Instrument + Kalibration
- **Ab Ende 2016:**
Inbetriebnahme mit Lichtquellen am Nachthimmel, "FIRST LIGHT"

